공정표[계획/실시]

공사명	번동 골프장 신축 공사	공사위치	서울 강북구 번동 112외 1필지	공사기간	2024년 10월 1일 ~ 2025년 3월

구분	공종명	2024년 10월								11월								12월								2025년 1월								2월								3월								공정율
		1	3	5	7	9	11	13	15	1	3	5	7	9	11	13	15	1	3	5	7	9	11	13	15	1	3	5	7	9	11	13	15	1	3	5	7	9	11	13	15	1	3	5	7	9	11	13	15	
		17	19	21	23	25	27	29	31	17	19	21	23	25	27	29	30	17	19	21	23	25	27	29	31	17	19	21	23	25	27	29	31	17	19	21	23	25	27	28		17	19	21	23	25	27	29	31	
건축공사	공통가설공사																																																	
	가설공사																																																	
	철거공사																																																	
	토 및 지정공사																																																	
	철근콘크리트공사																																																	
	철골공사																																																	
	금속공사																																																	
	석공사																																																	
	창호 및 유리공사																																																	
	조적공사																																																	
	미장공사																																																	
	방수공사																																																	
	타일공사																																																	
	수장공사																																																	
	칠공사																																																	
	주차타워,승강기공사																																																	
	조경공사																																																	
	부대공사																																																	
설비공사	기계설비공사																																																	
전기공사	전기설비공사																																																	