
▷공사명 : 미아동 703-13 유유빌딩 철거공사
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현장안전점검

콘크리트 타설

천공 및 시멘트 용액 주입

지하1층 철거공사

폐기물 반출

지하 1층 및 지하 2층 철거공사

폐기물 반출

복공판 설치

띠장 및 버팀보 설치

지하 3층 철거공사

폐기물 반출

지하 3층 바닥 및 폐기물처리공사

가설울타리 설치 되메우기 공사

내부 혼합폐기물 분리 해체완료신고

미아동 703-13번지 해체공사 예정공정표

구분 비고D-120 D-150 D-180 D-210D-30 D-60 D-90

2024~2025

비고 ＊민원 및 현장여건 등으로 인하여 공사 일정은 지연될 수 있습니다.

▶폐기물 상차 및 반출

▶복공판 설치

▶되메우기 및 H빔 철거

▶띠장 및 버팀보 설치

▶지하3층 상부 및 벽체 철거공사

▶지하1층 벽체 및 지하2층 상부 및

   벽체 철거공사

● 철거공사(지하층)

▶지하층 해체 완료

▶콘크리트타설 및 양생

▶지하3층 바닥철거 및 폐기물 반출

▶폐기물 상차 및 반출

▶폐기물 상차 및 반출

▶현장안전점검(지자체)

▶천공 및 H빔 설치, 시멘트용액주

입

▶지하1층 상부 철거공사

박동표
자유선



